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DECRETON®1,053/2.025.
CONCORDIA, 04 /09/2.025.

VISTO, las actuacicnes obrantes en el expediente N°1858 latra D afio 2023, v,

CONSIDERANDOQ: i

Que la Direccién de Electrotecnia y Comunicaciones solicita la ampliacién de
los plazos dispuestos a obra “REDES DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE CONCORDIA"

Que la misma Direccitn expresa que seria conveniente una ampiiacion de 14
meses en el plazo de ejecucion de obra.

Que por motivos ajenos a este Municipio el dinero para abonar la obra se
depositc a fecha 24 de Mayo de 2.022.

Que paor problemas climaticos (excesiva lluvia) se produjo demora en el inicio
de la gjecucién de la obra.

Que hubo una demora en la entrega de materiales por falta de stock debido a
la pandemia de COVID-19,

Que por lo expuesto este Departamento Ejecutivo, autoriza la continuidad del
presente tramite. .

CQue el dictado de la presente medida se efectua en usc de las atnbuciones
conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° de la Ley N°
10.027/11 y su modfificatoria Ley N°10.082 - Régimen de las Municipalidades de
Entre Rios. Segin T.O Decreto N°4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial

- Par ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°- Ampliese el plazo de ejecucion de la obra '‘REDES DE
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADCO PUBLICO EN LA
CIUDAD DE CONCORDIA", suscripto en el marco del “Programa de Inclusién
Eléctrica Nacional” (PROINEN) a partir del 08 de junio de 2.022 por el termino de 14
meses.

ARTICULQ 2°- Disponese
Hacienda, ContaduriaM

F-8acretaria de coordinacion de Gabinete y
scerly Municipal, tomen debida nota.
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